



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НОВАЯ ВЫСОТА»
Тихомиров С.Ю.

«23» августа 2013 года

ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию от 04.05.11.
по строительству многоквартирного жилого дома с крышной газовой котельной и подземной автостоянкой по адресу: г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д.7
(третья очередь жилого комплекса «Славянский»,
коммерческое наименование «Жилой комплекс «Семь»)

Изложить п. 2.1 проектной декларации в следующей редакции:

2.1.	Цель проекта строительства	Возведение многоквартирного жилого дома с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц, благоустройство и озеленение прилегающей территории
	Этапы и сроки реализации проекта строительства	Строительство объекта запланировано в один этап. Срок реализации проекта – 30 месяцев. Дата начала строительства – 01.05.2011г.
	Результат государственной экспертизы проектной документации	Положительное заключение государственной экспертизы №31-1-4-0616-020-11

Изложить п. 2.2 проектной декларации в следующей редакции:

2.2.	Разрешение на строительство	Разрешение на строительство №31-161-1111-1042-11 от 07.04.2011 г. Срок действия – до 30.10.2013 г.
------	-----------------------------	--

Изложить п. 2.8 проектной декларации в следующей редакции:

2.8.	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома	Октябрь 2013 г.
	Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод строящегося многоквартирного дома в эксплуатацию	Департамент строительства и архитектуры администрации города Белгорода